

# Revideret vejledende tidsplan for anlægsarbejdet



**Vejanlæg:**  
Medio september - medio oktober  
(uge 38-42)

**Kloakanlæg hovedledninger:**  
Resterende i oktober (uge 40-42)

**Strømpeføring af eksist. ledninger:**  
Efteråret 2021