

Vejledende tidsplan for anlægsarbejdet



Vejanlæg:
ultimo august – ultimo september
(uge 35-39)

Kloakanlæg hovedledninger:
ultimo august – medio september
(uge 35-37)

Strømpeføring af eksist. ledninger:
Foråret 2022