

Favrskov Affald A/S

Referat

Mødedato	10. februar 2021
Starttidspunkt	12:00
Mødested/mødelokale	Online/mail
Afbud fra	

Indhold

1. Køb af areal i forbindelse med udvidelse af genbrugsplads - LUKKET 3
2. Tillæg til anlægsbevilling – Hammel genbrugsplads 4
3. Digitalt underskriftsark 6

1. Køb af areal i forbindelse med udvidelse af genbrugsplads - LUKKETFavrskov Affald A/S
10. februar 2021

Tidl. politisk behandling	18. marts 2020 Bestyrelsesmøde online den 23. oktober 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde den 10. februar 2021
Lovgrundlag	Forretningsordenen

SAGENS INDHOLD

Der refereres ikke fra dette punkt.

2. Tillæg til anlægsbevilling – Hammel genbrugsplads

Tidl. politisk behandling	Budget 2020
Forventet sagsgang	Bestyrelsesmøde
Lovgrundlag	Budget 2020

SAGENS INDHOLD

Bestyrelsen skal i denne sag tage stilling til en forøgelse af anlægsbevilling til Hammel genbrugsplads på 3 mio. kr. Der er afsat 18 mio. kr. til udførelse af pladsen i budgettet. Dertil kommer 1 mio. kr. til køb af komprimatorcontainere. Samlet er der 19 mio. kr. til genbrugspladsen i Hammel.

VURDERING

Der er indhentet tilbud fra 6 entreprenører til anlægsarbejdet på Hammel genbrugsplads. Priserne ligger forholdsvis tætte, og laveste bud er afgivet af ENKON A/S.

ØKONOMISKE KONSEKVENSER

Det er udarbejdet et notat, hvor priserne fra tilbudsindhentningen fremgår. En del af ydelserne til genbrugspladsen er bygherreleverenser, hvilket også fremgår af notatet. De indhentede priser ligger ca. 3 mio. kr. og knap 16 % højere end budgetlagt. Den øgede pris er beskrevet i notatet og skyldes særligt:

- Merudgifter til støttemure
- Øgede udgifter til rørbassiner på pladsen
- Højere prisniveau grundet travlhed i branchen
- Renovering af den eksisterende bygningsmasse

Projektet granskes sammen med rådgiver og entreprenør med henblik på at finde besparelser i projektet.

I forbindelse med budgetlægning og takstfastsættelse 2022 gennemgås budgetterne for renovering af de øvrige pladser for at vurdere behov for ændringer. Det sker med baggrund i priserne der er indhentet til renovering af Hammel genbrugsplads.

INDSTILLING

Direktøren indstiller til bestyrelsen

1. At bestyrelsen godkender en tillægsbevilling på 3 mio. kr. til anlæg af Hammel genbrugsplads, så budgettet i alt er på 22 mio. kr. inkl containerindkøb.

BESLUTNING

Favrskov Affald, 10. februar 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.

Bilag

1 Notat – økonomi Hammel genbrugsplads

3. Digitalt underskriftsark

Favrskov Affald A/S
10. februar 2021

Bestyrelsen for Favrskov Affald A/S skal godkende beslutningsprotokollen for mødet. Det foregår digitalt.

For at godkende beslutningsprotokollen, skal hvert bestyrelsesmedlem, som har deltaget i mødet underskrive ved at trykke på "godkend" i øverste venstre hjørne.

BESLUTNING

Favrskov Affald, 10. februar 2021:

Fraværende: Ingen

Godkendt.